

## Brief aan de raad

2025-0071395

Afdeling: Realisatie

### Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen over voortgang aanleg glasvezel (25F08)

2 september 2025

Aan de leden van de raad,

Op 9 juli 2025 heeft de fractie ABZ en ZPP schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van de aanleg van glasvezel. Voor de volledigheid treft u onderstaand de schriftelijke vragen aan:

*"Gisteren stond in de krant te lezen dat er voor het eerst meer glasvezel aansluitingen zijn dan dat een met een coaxkabelabonnement. In Zwijndrecht is Delta bezig met de aanleg van een glasvezelnetwerk zo ook in Heerjansdam. Nog onlangs kwam het bericht naar buiten dat Zwijndrecht-Zuid afgerond is. Maar het ontbreekt ons aan zicht op de planning als ook waar nu wel alles klaar is en/of wanneer een volgend gebied klaar is. Om uiteindelijk tot heel Zwijndrecht en Heerjansdam te komen. Graag ontvangen wij van u een gedetailleerd overzicht van de voortgang als mede een planning van de nog resterende gebieden".*

Met deze raadsinformatiebrief geven wij antwoord op de schriftelijke vragen.

#### **Stand van zaken aanleg glasvezel DELTA**

De situatie rond de aanleg van glasvezel is grotendeels ongewijzigd sinds onze vorige brief aan uw raad over glasvezel. Zwijndrecht is op de buurt Balkengat na volledig uitgerold. In Heerjansdam heeft de aanleg zich op dit moment beperkt tot de Langeweg. Ook is er één hoofdverdeelstation (POP-huisje) geplaatst in Heerjansdam. Wij hebben bij DELTA Netwerk (hierna: DELTA) nagevraagd hoe hun planning eruit ziet. In lijn met de informatie op hun website heeft DELTA aangegeven de werkzaamheden in Heerjansdam en een aantal adressen in Zwijndrecht te hebben gepauzeerd en bewoners in deze gebieden voorlopig niet aan te sluiten op hun glasvezelnetwerk. DELTA geeft als reden dat uit publieke informatie blijkt dat een andere partij plannen heeft om glasvezel aan te leggen en dat DELTA tegen de aanleg van twee glasvezelnetwerken naast elkaar is. Wij kunnen uw raad dus geen planning overleggen van de nog resterende gebieden.

De samenwerkingsovereenkomst (SOK) geeft DELTA tot december 2027 de tijd om alle woonadressen op het glasvezelnetwerk aan te sluiten. We hadden graag gezien dat DELTA de aanleg van de resterende gebieden met dezelfde voortvarendheid had opgepakt als bij de start. Wij hebben echter geen (juridische) mogelijkheden om ze daartoe te dwingen. Als DELTA er niet in slaagt om voor eind 2027 alle woonadressen aan te sluiten op het glasvezelnetwerk dan komt wel de korting op de degeneratiekosten en leges, die wij met DELTA in de SOK zijn overeengekomen, te vervallen. Wij hebben periodiek overleg met DELTA over de laatste stand van zaken en bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij uw raad hierover informeren.

#### **Aanleg glasvezel bedrijventerreinen**

Recentelijk hebben wij instemmingsbesluiten verleend aan Glaspoort (KPN) voor de aanleg van glasvezel op de bedrijventerrein De Geer, De Gors en Develpoort. Glaspoort heeft tot respectievelijk uiterlijk 29 augustus, 30 september en 19 december 2025 om de werkzaamheden uit te voeren. Dit

## ***Beantwoording schriftelijke vragen over voortgang aanleg glasvezel (25F08)***

---

staat los van de aansluiting van woonadressen op het glasvezelnetwerk door DELTA.

Wij gaan ervan uit dat wij uw raad met bovenstaande beantwoording voldoende hebben geïnformeerd om de schriftelijke vragen over de voortgang aanleg glasvezel af te handelen.

Hoogachtend,

De secretaris,

De burgemeester,