
  

 

INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN 

ONDERWIJS (IHP) 2024 - 2027 
 

DUURZAME SCHOOLGEBOUWEN WAARIN HET 
GEZOND EN FIJN IS OM TE LEREN EN WERKEN. 
 
“In Zwijndrecht zetten we welzijn en 

welbevinden in het dagelijks leven van ouders, 

opvoedondersteuners, kinderen en jongeren 

centraal. Dat betekent het versterken van de 

leefomgeving en de basis waar kinderen 

opgroeien: thuis, op de kinderopvang, op de 

school, in de wijk. Plekken waar professionals 

goed gefaciliteerd worden om kinderen en 

gezinnen laagdrempelig te ondersteunen in 

hun ontwikkeling.” 
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Aanleiding 
Gemeenten en schoolbesturen hebben al geruime tijd de ambitie 

om de verouderde schoolgebouwen aan te pakken en 

toekomstbestendige, duurzame en gezonde schoolgebouwen te 

realiseren die geschikt zijn voor hedendaags en inclusief 

onderwijs. Gemeenten en schoolbesturen zijn samen 

verantwoordelijk voor het realiseren en het in stand houden van 

kwalitatief goede onderwijshuisvesting. In Zwijndrecht zijn we 

daarom in 2018 gestart met een vernieuwingsslag op het gebied 

van onderwijshuisvesting met als doel om eigentijdse 

schoolgebouwen met een gezond (school)klimaat te realiseren 

voor onze kinderen. Doel hiervan is ook om de bestaande 

voorzieningenstructuur te transformeren naar 

toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Dit heeft onder andere geresulteerd in een meerjarig ambitieus programma 

(IHP Onderwijs 2020 – 2023) waarin we in korte tijd veel scholen hebben aangepakt.  

In het verleden bestond onderwijshuisvesting en daarmee ook het Integraal Huisvestingsplan vooral uit het stapelen van 

stenen en het uitvoeren van onze wettelijke taak samen met de schoolbesturen: het realiseren en in stand houden van 

kwalitatief goede schoolgebouwen. Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld kansenongelijkheid, 

gezondheidsverschillen, armoede) en veranderde wetgeving (passend onderwijs, jeugdhulp) hebben schoolgebouwen 

meer en meer de functie gekregen om de ontwikkeling van kinderen te faciliteren. Passend en inclusief onderwijs, de 

samenwerkingsagenda onderwijs – opvang – jeugd, de opgave Veerkrachtige Buurten zijn voorbeelden van 

ontwikkelingen die invloed hebben op de manier waarop we kijken naar onderwijshuisvesting. Kwalitatief goede 

onderwijshuisvesting is een randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Indirect heeft onderwijshuisvesting 

waarde voor maatschappelijke doelen zoals vermindering van schooluitval, minder beroep op jeugdhulp en verbetering 

van de sociale en fysieke kwaliteit van de leefomgeving in buurten van Zwijndrecht. Schoolbesturen, opvangorganisaties, 

organisaties betrokken bij jongeren en gemeente hebben gezamenlijk al veel stappen gezet in de samenwerking.  

Beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024 - 2027 

Daarnaast heeft de gemeenteraad op basis van het 'Raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht' op verschillende momenten 

gesproken over de lokale ambities ten aanzien van onderwijshuisvesting (oriëntatieavonden op 1 november 2022, 11 

april 2023 en een werkbezoek aan het Akkoord op 2 november 2023). Het ging daarbij om: 

• Het realiseren van kansengelijkheid voor kinderen; 

• Het realiseren van duurzame en frisse schoolgebouwen; 

• Het faciliteren van de vorming van integrale kindcentra; 

• Het toevoegen van maatschappelijke voorzieningen op basis van wat nodig is in de buurt. 
 
Dit heeft geleid tot verschillende ambities die gedeeltelijk zijn vastgelegd en voor een deel nog niet. Daarom ligt nu een 

beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan 2024 – 2027 voor waarin deze uitgangspunten en ambities worden vastgelegd en 

worden vertaald naar de aanvragen die voor deze periode zijn ingediend. Hiermee leggen we een goede basis voor een 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs dat gemeente en schoolbesturen in staat stelt een langetermijnperspectief te 

ontwikkelen waarmee we schaarse middelen en in Zwijndrecht ook schaarse beschikbare ruimte effectief ingezet kunnen 

worden.  

Wetsvoorstel doelmatige onderwijshuisvesting 

In mei 2023 is heeft de internetconsultatie plaatsgevonden voor het wetsvoorstel “Doelmatige onderwijshuisvesting. 

Daarmee is een wetswijziging in voorbereiding op basis waarvan een meerjarig integraal huisvestingsplan onderwijs 

wettelijk verplicht wordt. De inschatting is dat deze verplichting per 2025 gaat gelden.  
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In dit verplichte meerjarige IHP Onderwijs moet terug komen welke interventies gemeente, schoolbesturen en 

maatschappelijke organisaties gaan uitvoeren, rekening houdend met de benodigde capaciteit, de individuele en 

gezamenlijke beleidsambities, de maatschappelijke ontwikkelingen, stedenbouwkundige ontwikkelingen enzovoorts.  

Het integraal huisvestingsplan moet antwoord geven op de vraag welke transformaties we in de voorzieningenstructuur 

moeten plegen komende jaren, kijkend door de bril van ambities, doelstellingen, knelpunten en vraagstukken. Met de te 

maken afspraken in het IHP Onderwijs willen gemeente en schoolbesturen gezamenlijk bereiken dat leerlingen en 

personeel in integrale kindcentra, basisonderwijs en speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen leren en 

werken in gebouwen die bijdragen aan welzijn, leer- en werkprestaties en duurzaamheid.  

Dat betekent duurzame (ENG), inspirerende en functionele gebouwen, die een goed binnenklimaat hebben (frisse 

scholen B) en voor alle partijen binnen de beschikbare middelen te exploiteren zijn. Het nu voorliggende ‘Integraal 

Huisvestingsplan Onderwijs Zwijndrecht 2024 – 2027’ biedt hiervoor een goede basis, uitgaande van het wetsvoorstel 

'Doelmatige aanpak onderwijshuisvesting'. Hierin wordt ook duidelijk dat we waar het gaat de transformatie van de 

voorzieningenstructuur al een eind op weg zijn. Langs een zorgvuldig proces met de schoolbesturen en betrokken 

maatschappelijke partners werken we op basis hiervan verder aan het verplichte IHP Onderwijs. 

Leeswijzer 

In dit IHP Onderwijs worden eerst de ontwikkelingen, uitgangspunten en ambities en beschreven ten aanzien van 

onderwijshuisvesting die we vertalen naar de aanvragen voor het IHP Onderwijs 2024 – 2027. Vervolgens wordt 

stilgestaan bij de huidige rol- en  taakverdeling en procedure die de basis vormen voor de beoordeling van de aanvragen. 

Daarop volgen het onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht waarin de afronding van de vorige planperiode, de 

aanvragen voor de nieuwe planperiode en een vooruitblik naar de benodigde investeringen na 2027 zijn opgenomen. 

Het document wordt afgesloten met een financiële paragraaf waarin de nu bekende investeringen zijn meegenomen 

inclusief uitleg over de financieringssystematiek.  
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Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen en ambities op het gebied van onderwijshuisvesting  
 

1.1 Inleiding 
In het verleden bestond onderwijshuisvesting vooral uit het stapelen van stenen en het uitvoeren van onze wettelijke 

taak samen met de schoolbesturen: het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede schoolgebouwen. Als gevolg 

van maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld kansenongelijkheid, gezondheidsverschillen, armoede) en 

veranderde wetgeving (passend onderwijs, jeugdhulp) hebben schoolgebouwen meer en meer de functie gekregen om 

de ontwikkeling van kinderen te faciliteren. Goed onderwijs is in handen van scholen en bevlogen leerkrachten in 

samenwerking met ouders en maatschappelijke partners. Goede onderwijshuisvesting is en blijft hierin een 

randvoorwaarde. Onder goede huisvesting verstaan we een gebouw dat duurzaam is, een gezond klimaat heeft en dat 

toekomstbestendig is. Schoolbesturen hebben de wettelijke taak om de schoolgebouwen voldoende te onderhouden. 

De gemeente heeft de taak om de scholen adequaat te huisvesten. Schoolgebouwen bouwen we voor langdurig gebruik. 

We vinden het belangrijk dat bestaande en nieuwe schoolgebouwen mee groeien met de veranderende inzichten en 

gebruik. Onze samenleving is continu in beweging. Demografische, economische en technologische ontwikkelingen 

leiden tot nieuwe inzichten en eisen aan het onderwijs van onze kinderen. Dat vraagt om schoolgebouwen die flexibel 

en toekomstbestendig zijn.  

1.2 Ontwikkelingen van invloed onderwijshuisvesting en het IHP onderwijs in Zwijndrecht 
Hieronder worden ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op onderwijshuisvesting en het nu voorliggende IHP 

Onderwijs in Zwijndrecht. Het betreft voor een deel autonome ontwikkelingen (eventuele vestiging Islamitisch 

onderwijs) en deels zijn de ontwikkelingen het gevolg van lokale ambities en keuzes die we maken 

(samenwerkingsagenda, gezondheidsbeleid, veerkrachtige buurten, beschikbare locaties).  

Transformatieplan sociaal domein: Samenwerkingsagenda.  

In 2021 is gezamenlijk met het OOGO, het Op 
Overeenstemming Gericht Overleg met alle 
kinderopvang- en onderwijspartners, een strategie 
bepaald over de vertaling van het Transformatieplan 
Sociaal Domein (We zijn ervan en doen het samen) naar de 
kinderopvang en het onderwijs. Er was een sterke 
gezamenlijke behoefte om deze vertaalslag te maken en 
op basis van een samenwerkingsagenda te werken aan de 
ambitie om de onderwijsondersteuning en jeugdhulp beter 
op elkaar te laten aansluiten. Er is een als basis voor deze 
samenwerkingsagenda een gezamenlijke visie 
geformuleerd die doorwerkt in de wijze waarop we kijken 
naar onderwijshuisvesting (zie onder het kopje 
gezamenlijke visie). De visie is in lijn met de kaders en de 
kernwaarden uit het Transformatieplan. 
 
Er zijn verschillende proeftuinen gestart om deze visie in 
de praktijk te realiseren. In deze proeftuinen wordt samen 
met de betrokken partners geëxperimenteerd met nieuwe 
werkwijzen. In de proeftuinen zijn we in én met de praktijk 
(inclusief ouders en jeugdigen zelf) aan de slag. Hiermee 
leren we hoe we komen tot een structureel betere aanpak 
voor de jeugd. Deze ontwikkeling is vertaald naar lokale 
ambities op het gebied van kansengelijkheid, de vorming 
van integrale kindcentra en het inzetten op een rijke 
ontwikkeldag op scholen in niet veerkrachtige buurten.  

Gezamenlijke visie (samenwerkingsagenda) 

‘In Zwijndrecht zetten we welzijn en welbevinden in 

het dagelijks leven van ouders, 

opvoedondersteuners, kinderen en jongeren 

centraal. Dat betekent het versterken van de 

leefomgeving en de basis waar kinderen opgroeien: 

thuis, op de kinderopvang, op de school, in de wijk. 

Plekken waar professionals goed gefaciliteerd 

worden om kinderen en gezinnen laagdrempelig te 

ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit betekent ook 

dat we accepteren dat tegenslagen bij het leven 

horen, dat gedrag wat we niet direct begrijpen er bij 

hoort, dat professionals zich bewust zijn van hun 

eigen rol en kijken naar de context van kinderen en 

jongeren – op alle leefgebieden. We investeren in 

een inclusieve omgeving waarbinnen elk kind, elke 

jongere zich welkom en veilig voelt. Om dat vorm en 

inhoud te geven is een integrale aanpak 

noodzakelijk, waarbij alle maatschappelijk partners 

elkaar begrijpen en dezelfde taal spreken. Domein 

overstijgende samenwerking op basis van de 

leefwereld, met heldere samenwerkingsafspraken 

en rolverdeling, met aandacht voor alle 

leefgebieden. Om dat te bereiken geloven we in 

structureel dialooggericht (samen)werken, met 

elkaar en met gezinnen.’ 
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Opgave Veerkrachtige Buurten 

We hebben elkaar nodig om van Zwijndrecht een plek te maken waar je fijn, gezond en gelukkig kunt leven en oud kunt 
worden. Een plek waar iedereen zich gezien, gehoord en serieus genomen voelt. Samen werken we aan een krachtig 
Zwijndrecht waar iedereen zich thuis voelt: Zwijndrecht dat is thuiskomen. Maar:  

• Op dit moment maakt het uit waar je wieg staat in Zwijndrecht. In 15 buurten zien we een toenemende 
concentratie van mensen die niet zelfredzaam zijn. Dit gaat vaak samen met minder samenredzaamheid ofwel 
minder veerkracht in die buurt of wijk.  

• In deze buurten zien we een hoog percentage goedkope sociale huur- en koopwoningen en de openbare ruimte is er 
kwaliteitsarm. Een groot deel van de mensen die er woont heeft weinig draagkracht. Bij deze mensen zien we vaak 
een combinatie van armoede, schulden, gezondheidsproblemen, overlast, woonomstandigheden die te wensen 
overlaten en gevoelens van onveiligheid. We zien er kansenongelijkheid en gezondheidsachterstanden.  

• Voor jongeren die in deze buurten opgroeien is de kans groter dat zij een lagere opleiding volgen, het onderwijs 
voortijdig verlaten, een minder goed betaalde baan krijgen en zij vertonen vaker norm-overschrijdend gedrag dan 
jongeren in buurten waar de veerkracht en samenredzaamheid groter is. Er is voor de inwoners in deze buurten 
weinig perspectief op vooruitgang en de zorg- en ondersteuningsvraag is er hoog.  
 

Daarom werken we samen aan een gezonde toekomst voor Zwijndrecht. We zorgen dat de kansen van inwoners 
worden vergroot en dat we fundamenteel achterstanden en ongelijkheid aanpakken, zodat opleidingsniveau, 
arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 15 jaar stijgen. Aan het einde van deze raads- en collegeperiode zien we dat de 
beweging naar meer veerkrachtige buurten in gang is gezet. Over 15 jaar maakt het niet meer uit waar je wieg staat en 
voelt Zwijndrecht als thuiskomen voor iedereen. Deze gezamenlijke aanpak heeft gevolgen voor de wijze waarop we 
kijken naar onderwijshuisvesting en de school als centrum in de buurt waar veel meer gebeurt dan onderwijs geven en 
opvang bieden. Deze ontwikkeling is vertaald naar lokale ambities op het gebied van kansengelijkheid, de vorming van 
integrale kindcentra en het inzetten op een rijke ontwikkeldag op scholen in niet veerkrachtige buurten.  

 

Islamitisch Onderwijs 

De Stichting voor Islamitisch Primair Onderwijs Rijmond (SIPOR) heeft kenbaar gemaakt een basisschool op Islamitische 

grondslag te willen stichten in Zwijndrecht. Zij doorlopen bij het schrijven van dit Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

de procedure via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor de stichting van een door het rijk gefinancierde basisschool. 

De stichting is hierover in het najaar van 2023 in gesprek getreden met andere schoolbesturen in Zwijndrecht en met de 

gemeente. De aanvraag van SIPOR wordt op dit moment beoordeeld door DUO en de Inspectie van het Onderwijs en 

ontvangt hierover voor 1 juni 2024 het besluit van het Ministerie. Bij een positief besluit wordt daarna een proces 

doorlopen dat moet leiden bekostiging van de school op basis van leerlingenprognoses en een start per augustus 2025 

op zijn vroegst. Dit heeft gevolgen voor de onderwijshuisvestingsvoorraad in Zwijndrecht maar wellicht ook voor de 

leerlingenaantallen op andere scholen. De exacte gevolgen worden in de loop van 2024/ 2025 duidelijk.  

Lokaal gezondheidsbeleid  

De ambities en doelstellingen uit nieuwe lokale gezondheidsbeleid "Gezonde inwoners in een gezonde omgeving (2024 – 

2026)" werken door in de projecten uit het integraal huisvestingsplan onderwijs. Het gaat daarbij om het verkleinen van 

gezondheidsverschillen, het stimuleren van een gezonde leefstijl, gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving en 

het verlichten van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen. Voor onderwijshuisvesting betekent dit 

dat we werken aan duurzame en toekomstbestendige integrale kindcentra/schoolgebouwen met een gezond klimaat. De 

omgeving moet uitnodigen tot ontmoeting en bewegen, de programmering in en om kindcentra aan het vergroten van 

de veerkracht en weerbaarheid van jongeren.  

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat Zwijndrecht ingesloten ligt tussen water, spoor, en snelwegen met als gevolg 

dat op sommige locaties niet mag worden gebouwd of dat veel aanvullende maatregelen nodig zijn om wel te mogen 

bouwen. Er is sprake van schaarste qua beschikbare locaties in Zwijndrecht, ook als het gaat om nieuwbouwlocaties voor 

onderwijshuisvesting. Dat maakt het nog uitdagender om de ambities die er zijn op het gebied van duurzaam bouwen, 

een gezond klimaat en frisse scholen te realiseren.  
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1.3 Lokale ambities op het gebied van onderwijshuisvesting  
Deze uitgangspunten laten zich vertalen naar een aantal gemeentelijke 

ambities op het gebied van onderwijshuisvesting waarover de gemeenteraad 

eerder tijdens oriëntatieavonden (1 november 2022, 11 april 2023) en een 

werkbezoek aan integraal kindcentrum het Akkoord (2 november 2023) in 

gesprek is geweest en in dit IHP Onderwijs worden vastgelegd. Per ambitie 

wordt aangegeven wat het effect hiervan is op het 

onderwijshuisvestingsprogramma voor de periode 2024 – 2027. Het betreft 

ambities op het gebied van duurzaamheid (energieneutraal bouwen en frisse 

scholen), de vorming van integrale kindcentra, het mogelijk maken van een 

verlengde schooldag (rijke ontwikkeldag) en het toevoegen van 

maatschappelijke voorzieningen.  

Ambitie 1: Kansengelijkheid voor kinderen en jongeren in Zwijndrecht  

Kinderen en jongeren moeten toekomstperspectief hebben om op te kunnen groeien tot zelfbewuste en zelfredzame 

inwoners. In een ‘Krachtig Zwijndrecht’ wordt niemand uitgesloten of benadeeld. Iedereen van jong tot oud moet 

kunnen meedoen in Zwijndrecht. Helaas is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Meedoen wordt bemoeilijkt 

wanneer je moet rondkomen van een klein budget en op of onder de armoedegrens leeft. Iedereen in Zwijndrecht heeft 

een taak om eraan bij te dragen dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij. 

Voorzieningen en activiteiten in de wijken zijn hiervoor van groot belang. Een belangrijke plek waar kinderen en 

jongeren kunnen bouwen aan hun toekomstperspectief is op school. We zorgen daarom voor goede 

onderwijshuisvesting als randvoorwaarde voor goed onderwijs. Ook investeren we in de omgeving van de school en de 

buitenruimte zodat deze uitdagend zijn voor kinderen van alle leeftijden en uitnodigen tot bewegen, spelen en 

ontmoeten. We investeren hierin vanuit verschillende programma's en opgaven (en de daaraan gekoppelde middelen) 

zoals armoedebestrijding, onderwijsachterstandenbeleid, samenwerkingsagenda onderwijs, opvang en jeugd, 

veerkrachtige buurten en inrichting van de openbare ruimte.  

Ambitie 2: Ondersteuning vorming van integrale kindcentra (IKC) 

We ondersteunen de vorming van Integrale Kindcentra waarbij in ieder geval onderwijs en opvang als integraal en 

logisch geheel zijn samengebracht. De kernpartners werken structureel samen om een hedendaags, sluitend aanbod te 

verzorgen op het gebied van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning. Hierbij wordt samengewerkt met 

partners op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning. In Zwijndrecht wordt deze ontwikkeling zowel inhoudelijk als 

via de verordening onderwijshuisvesting ondersteund:  

• In de verordening is opgenomen dat schoolbesturen standaard 90 m2 extra mogen bouwen voor de realisatie van 
een integraal kindcentrum voor kinderen vanaf 2 jaar. Dit krijgen scholen automatisch toegekend.  

• Voor het toevoegen van de doelgroep 0 – 2 jaar kan de gemeenteraad per project besluiten de benodigde m2 voor 
te financieren. Deze kosten komen in de vorm van huur terug. Wij gaan hierbij als gemeente wel de investering aan. 

 

Ambitie 3: Een rijke ontwikkeldag op minimaal alle scholen in de niet veerkrachtige buurten 

In het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht is opgenomen dat we willen dat kinderen in Zwijndrecht veilig en gezond 

kunnen opgroeien, dat inwoners waardig ouder kunnen worden en dat we daarin blijvend zullen investeren. De fysieke 

en mentale gezondheid van onze inwoners is hierin een bepalende factor. Een belangrijke manier om daar invulling aan 

te geven is de rijke schooldag: schooldag inclusief aanbod cultuur, sport, burgerschap, natuureducatie, etc. en 

gekoppelde activiteiten voor volwassenen. De Rijke Schooldag is bedoeld om activiteiten te organiseren voor alle 

kinderen, zodat ze gelijke kansen krijgen. Schoolbesturen en gemeente willen deze ontwikkeling mogelijk maken op 

minimaal alle scholen in de niet veerkrachtige buurten van Zwijndrecht. Middelen die hiervoor nodig zijn moeten de 

gezamenlijke partners (onderwijs, opvang, gemeente, maatschappelijke partners) extern vinden (subsidies) of 

financieren door middel van herschikking van bijvoorbeeld middelen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden, 

sport, cultuur, inburgering enzovoorts. 
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Ambitie 4: Energieneutraal bouwen 

We werken aan een gezond en duurzaam Zwijndrecht dat we door kunnen geven aan toekomstige generaties. Bij 

nieuwbouw is daarom het uitgangspunt bouwen volgens bouwbesluit met de ambitie energieneutraal bouwen, onder 

de voorwaarde dat het rijk voldoende extra middelen voor het behalen van de klimaatdoelen in de toekomst ter 

beschikking stelt. De verwachting is dat energieneutraal bouwen binnen de planperiode van dit IHP Onderwijs verplicht 

wordt en dat dit in de normbedragen voor onderwijshuisvesting een financiële vertaling krijgt. Voor de aanvragen in dit 

IHP Onderwijs geldt dat we waar mogelijk energieneutraal bouwen en over de meerkosten hiervoor afspraken maken 

met de schoolbesturen over cofinanciering.   

Ambitie 5: Gezonde scholen en gezonde schoolomgeving en Frisse scholen op minimaal ambitieniveau B (Goed) 

Onze gezondheid wordt niet alleen bepaald door de fysieke staat van ons lichaam. Het gaat ook over veerkracht, over 

meedoen in de maatschappij, betekenisvolle dagbesteding en de omgeving waarin je leeft. In Zwijndrecht zien we grote 

verschillen tussen inwoners op het gebied van gezondheid. We werken daarom aan het verkleinen van 

gezondheidsverschillen, het stimuleren van een gezonde leefstijl, gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving en 

het verlichten van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen. We investeren daarom extra in onze 

kwetsbare buurten. Voor onderwijshuisvesting betekent dit dat we werken aan duurzame en toekomstbestendige 

integrale kindcentra/schoolgebouwen met een gezond klimaat. De omgeving moet uitnodigen tot ontmoeting en 

bewegen, de programmering in en om kindcentra aan het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van jongeren.  

We investeren in een schone en veilige leefomgeving waar kinderen en jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien. Een 

Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energieverbruik en een gezond 

binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. Het is een 

uitdaging voor veel bestaande onderwijsbesturen om hun panden te renoveren naar frisse en toekomstbestendige 

gebouwen. Bij nieuwbouw is daarom het uitgangspunt bouwen volgens bouwbesluit met de ambitie frisse scholen B, 

onder de voorwaarde dat het rijk voldoende extra middelen voor het behalen van de klimaatdoelen in de toekomst ter 

beschikking stelt. Ook hiervoor is de verwachting dat dit in de normbedragen voor onderwijshuisvesting een financiële 

vertaling krijgt. Voor de aanvragen in dit IHP Onderwijs geldt dat we streven naar frisse scholen op minimaal 

ambitieniveau B en ook hierover afspraken maken met de schoolbesturen over cofinanciering.  

Ambitie 6: Toevoegen van maatschappelijke voorzieningen op basis van wat nodig is in een buurt   

Het is op veel plekken wenselijk om maatschappelijke voorzieningen toe te voegen aan onderwijshuisvesting.  Passend 
binnen de filosofie van de opgave Veerkrachtige Buurten kijken we daarom bij de nieuwbouw van een school of 
integraal kindcentrum altijd naar wat nodig is in de buurt en of de broodnodige maatschappelijke voorzieningen aan de 
nieuwbouw kunnen worden toegevoegd. Dit geldt zowel voor nieuw te bouwen scholen vanuit het IHP Onderwijs 2024 
– 2027 als voor de nog te realiseren scholen vanuit het vorige IHP (waaronder locatie Kloosstraat). Denk hierbij aan: 

• Wat is nodig op buurtniveau, wijkniveau of Zwijndrecht breed (huisartsen, ontmoetingsruimte); 

• Is het wenselijk om maatschappelijke functies toe te voegen die passen bij de doelgroep 0 – 13 (logopedie, 
kinderfysio, Jeugdgezondheidszorg enzovoorts); 

• Faciliteren van rijke schooldag door toevoeging van bijvoorbeeld sport-, techniek-, cultuurruimtes enzovoorts; 

• Een schoolgebouw is een centrale plek in een wijk. Een duurzaam schoolgebouw is niet alleen energiezuinig en 
langdurig inzetbaar, maar is ook een herkenbare plek in de wijk. Een schoolgebouw bepaalt mede de identiteit van 
de wijk. We vinden het belangrijk om een gebouw te realiseren dat langdurig inzetbaar is en langdurig 
maatschappelijke functies kan huisvesten; 

• De omgeving van de school en de routes naar de school en gymzalen moeten veilig zijn;  

• Noodzaak of wens tot uitbreiding aantal sportzalen/sporthalen; 

• De omgeving van de school en de buitenruimte moeten voldoende uitdagend zijn voor kinderen van alle leeftijden 
en uitnodigen tot bewegen, spelen en ontmoeten.  

 
Belangrijke randvoorwaarde hiervoor is beschikbare ruimte, want de ruimte in Zwijndrecht is schaars. Hiervoor geldt dat 

middelen die hiervoor nodig zijn door de gezamenlijke partners (onderwijs, opvang, gemeente, maatschappelijke 

partners) extern gevonden moeten worden of dat we deze moeten financieren door middel van herschikking van 

bestaande middelen.  
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Hoofdstuk 2: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024 – 2027  

Een belangrijk onderdeel van het IHP Onderwijs 2024 – 2027  is het onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht. 
Hierin wordt opgenomen welke aanvragen zijn ingediend door de bevoegde gezagsorganen (schoolbesturen) en welke 
aanvragen op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting worden toegekend of afgewezen.  
Belangrijke factoren bij de beoordeling van aanvragen zijn de wettelijke rol- en taakverdeling op het gebied van 
onderwijshuisvesting en de uitkomsten uit leerlingenprognoses en bouwkundige toetsen. In dit hoofdstuk worden 
daarom de rol- en taakverdeling en de procedure eerst kort beschreven. Daarna volgen de uitvoering van nog lopende 
projecten uit het IHP Onderwijs 2020 – 2023, het onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht 2024 – 2027 en een 
doorkijkje naar de benodigde investeringen na 2027. Het hoofdstuk wordt afgesloten met uitleg over de 
financieringssystematiek.    

 

2.1 Rol- en taakverdeling op het gebied van onderwijshuisvesting 
De gemeente heeft op basis van wet- en regelgeving een zorgplicht op het gebied van onderwijshuisvesting. In grote 
lijnen is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om te voorzien in:  

 

• bekostiging van uitbreiding 

• bekostiging van (vervangende) nieuwbouw 

• bekostiging van eerste inrichting (schoolmeubilair en onderwijsleerpakket); 

• vergoeden van schade die het gevolg is van bijzondere omstandigheden (zoals brand, inbraak of vandalisme) 

• bieden van voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs 

• Vergoeding OZB-lasten 
  

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en exploitatie van het schoolgebouw. Daarvoor 
ontvangt het schoolbestuur rechtstreeks van het Ministerie van Onderwijs een vergoeding.  
Voor de bekostiging van onderwijshuisvestingsvoorzieningen heeft het schoolbestuur dus te maken met twee 
financieringsstromen: één vanuit de gemeente (voor de genoemde voorzieningen vanuit zorgplicht gemeenten) en één 
vanuit de rijksoverheid. Schoolbesturen en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
onderwijshuisvesting. De wet stelt daarbij dat schoolbesturen in beginsel bouwheer zijn tenzij met het college van 
burgemeester en wethouders is overeengekomen dat de gemeente als bouwheer optreedt. De bouwheer treedt 
feitelijk op als opdrachtgever van een project. In opdracht van de bouwheer worden onder meer het programma van 
eisen en het ontwerp opgesteld. De bouwheer geeft ook opdracht aan een uitvoerende partij (i.c. een aannemer) om 
een project te realiseren. In onderstaande plaatje worden de rol- en taakverdeling en financieringsstromen schematisch 
weergegeven:  

 
 

 

RIJKSOVERHEID

 Beheer, onderhoud en exploitatie van
het schoolgebouw

 Bouwheer (wettelijk bepaald)

S HOOLBESTUUR

Zorgplicht:
 bekostiging uitbreiding
 bekostiging (vervangende) nieuwbouw
 bekostiging eerste inrichting
 Vergoeden schade die het gevolg is van

bijzondere omstandigheden
 bieden voldoende ruimte voor

bewegingsonderwijs

GEMEENTE

Onderhoudsuitgaven
 itgaven om een schoolgebouw in dezelfde technische
en bouwkundige staat te houden zijn altijd voor
rekening van schoolbesturen.

Investeringen
 itgaven met als doel het stichten of het technisch of
functioneel verbeteren van een schoolgebouw. Wie
betaalt is a ankelijk van de situatie. Investeringen zijn
in ieder geval:

  ieuwbouw van een schoolgebouw (voor rekening
van de gemeente, PO en SO mogen hieraan niet
bijdragen. VO mag dat onder voorwaarden) 

  ieuwbouwuitgaven bij vervangende nieuwbouw
voor rekening van de gemeente (Pen SO mogen
hieraan niet bijdragen. VO mag dat onder
voorwaarden) 

 Ingrijpende verbouwing of renovatie (gemeente en
schoolbestuur stellen samen vast wat voor rekening
van de gemeente en het schoolbestuur komt) 

  un tionele verbeteringen aan het s hoolgebouw
(mogen PO, SO en VO aan meebetalen, tenzij sprake is
van uitbreiding van het gebouw).

Bedrag voor
onderhoudsuitgaven

in lumpsum

Bedrag voor nieuwbouw,
vervanging en uitbreiding

in gemeentefonds.

Kwaliteit van
onderwijshuisvesting

SAMEN
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2.2 Procedure bij aanvragen voor het onderwijshuisvestingsprogramma en - overzicht 

De procedure bij aanvragen voor het onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht staat in het plaatje hieronder 
visueel uitgewerkt en start met het opstellen van leerlingenprognoses (gemeente) en het uitvoeren van bouwkundige 
toetsen (schoolbesturen) waarmee de noodzaak en omvang van de gewenste voorziening in beeld wordt gebracht. De 
procedure stapsgewijs in beeld:  

 

 
 

Ontwikkeling leerlingenaantallen - leerlingprognoses 

Bij nieuwe aanvragen in het kader van onderwijshuisvesting laten we in Zwijndrecht leerlingprognoses opstellen. In mei 
2023 zijn de meest recente prognoses voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het voortgezet onderwijs met 
als teldatum 1 oktober 2022. Toekomstige uitdagingen in de huisvesting van Zwijndrechtse scholen kunnen we daarmee 
op tijd opmerken en samen met de schoolbesturen en andere partners oplossen. Met de leerlingprognoses analyseren 
we de ruimtebehoefte voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Zwijndrecht voor de 
komende jaren. Ze  geven ons inzicht in het toekomstige verloop van het aantal leerlingen. Deze prognoses vormen een 
noodzakelijk instrument bij het beoordelen en plannen van voorzieningen in de onderwijshuisvesting. Dit geldt vooral 
bij (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding met leslokalen. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste 
ontwikkelingen in Zwijndrecht:  

 

• In Zwijndrecht gaan circa 3500 leerlingen naar het basisonderwijs, 160 leerlingen naar het speciaal basisonderwijs 
en 3300 leerlingen naar het voortgezet onderwijs in het schooljaar 2023 – 2024; 

• We verwachten dat de woningen die worden toegevoegd aan het bestand in Zwijndrecht weinig invloed hebben op 
de leerlingenaantallen op basis van het type woningen dat gebouwd gaat worden; 

• Voor het basisonderwijs geldt dat er een piek in de leerlingenaantallen te verwachten valt in schooljaar 2028 – 2029 
en dat daarna weer een dalende trend inzet naar het niveau van 2023.  

• Voor het basisonderwijs hebben we gemeentebreed voldoende capaciteit beschikbaar. De samenvoeging van een 
aantal locaties is gericht op het realiseren van passende huisvesting en voorkoming van leegstand. Bij een aantal 
scholen is sprake van ruimtegebrek (deels structureel, deels tijdelijk). Hier wordt met het lopende IHP Onderwijs 2020 
– 2023 en het voorliggende IHP Onderwijs 2024 – 2027 op ingespeeld. Een aantal scholen (ook opgenomen in het IHP 
2024-2027 alsmede op de wensenlijst) hebben ruimtegebrek. De mogelijke komst van Islamitisch onderwijs heeft 
hier ook invloed op.  

• Binnen het speciaal basisonderwijs blijven de leerlingenaantallen stabiel rond de 160.  

• Binnen het voortgezet onderwijs (Develsteincollege, Walburgcollege, Loket en de Sprong) blijven de 
leerlingenaantallen met wat schommelingen bij het Develsteincollege stabiel op het huidige niveau van 3300 
leerlingen. Het Walburgcollege is inmiddels passend gehuisvest (IHP 2018), in het Loket is overcapaciteit op 
gebouwniveau en het Develsteincollege kent een structureel ruimetekort.   
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Bouwkundige toetsing 
De bouwkundige toetsing is de eerste stap bij het bepalen of een aanvraag van een schoolbestuur valide is. 
Bouwkundige toetsen zijn vooral onderdeel van aanvragen voor grootschalig onderhoud/renovatie of vervangende 
nieuwbouw. Bij projecten uit het IHP 2020 – 2023 die betrekking hadden op bestaande schoolgebouwen is steeds door 
een onafhankelijke partij op basis van bouwkundige toetsing bepaald of renovatie een optie was of dat er tot 
nieuwbouw moest worden overgegaan. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende bureaus. Gemeente en 
schoolbesturen doen steeds een uitvraag bij diverse partijen.  Dit is ook bij de aanvragen voor de Dolfijn en het 
Develsteincollege voor het IHP Onderwijs 2024 – 2027 gedaan. De kosten hiervoor worden gedragen door gemeente en 
schoolbesturen samen.  

 

2.3 Uitvoering en afronding projecten uit de vorige periode (2019 en 2020 – 2023)  
Tijdens de vorige planperiode zijn we in Zwijndrecht begonnen met een grote inhaalslag om het verouderde 

scholenbestand te transformeren naar een scholenbestand met eigentijdse schoolgebouwen met een gezond 

(school)klimaat voor onze kinderen. Een overzicht van de projecten uit deze periode en de stand van zaken in de 

uitvoering ervan vindt u hieronder. Vervolg hierop is noodzakelijk.  

IHP  S hoollo atie Stand van zaken Bedragen (via begroting en 
aanvullende kredieten) in € 

2019  ieuwbouw 
Hellenbroeks hool 

Opgeleverd in november 2022 € 5.140.500 
Totaal toegekende budget 

inclusief overschrijding. 

2019 Renovatie Dolfijn 
Laurensvliet 

Doorgeschoven naar IHP Onderwijs 2024 - 2027 € 2.233.100  
Toegekend en opgenomen in de 

begroting. 

2020 - 2023  ieuwbouw De Twee 
Wieken   

Betreft: Samenvoeging van de Twee Wieken 
Duivenvoorde en de Twee Wieken Roerdomp 
Verwachte oplevering mei 2024 

€ 8.917.200 
Totaal toegekende bedrag inclusief 

locatiegebonden kosten 

2020 - 2023  Verbouwing en 
nieuwbouw De Brink   

Betreft: Samenvoeging van De Kim en De Brug 
Verwachte oplevering begin 2025 

€ 9.540.000 

Totaal toegekende bedrag inclusief 

locatiegebonden kosten 

2020 - 2023  ieuwbouw De Bron 
en De Margriet  

Betreft: samenvoeging van De Bron en De 
Margriet. Bestemmingsplanprocedure is gestart 
en diverse onderzoeken hebben plaatsgevonden. 
Planvorming in 2024.  

€ 5.455.150 

Toegekend en opgenomen in de 

begroting. 

2020 – 2023  ieuwbouw De 
Toermalijn  

Betreft: Samenvoeging Toermalijn Emmastraat en 
Toermalijn Schaepmanlaan 
Verwachte oplevering begin 2025 

€ 7.489.200 

Totaal toegekende bedrag inclusief 

locatiegebonden kosten. 

2020 - 2023 Renovatie De Tandem Doorgeschoven naar IHP 2028 - 2031 € 1.219.900 

Toegekend en opgenomen in de 

begroting 

Totale investering  € 39.995.050 

 

 

 

  



  INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS (IHP) 2024 - 2027 

 

 

10 

2.4 Onderwijshuisvestingsprogramma en – overzicht 2024 – 2027  
Hieronder volgt een overzicht van de aanvragen die op het onderwijshuistingsprogramma 2023 – 2027 worden 
geplaatst en op basis van de verordening worden toegekend. Dit betreft ook meteen het nu noodzakelijke vervolg op  
de ingezette inhaalslag.  

 
Onderwijshuisvestingsprogramma 2024 - 2027 

 
Schoollocatie Toelichting Financiering 

Dolfijn 
(Laurensvliet) 

Gedeeltelijk nieuwbouw en gedeeltelijk renovatie 
Het schoolbestuur voert een haalbaarheidsstudie uit die rond de jaarwisseling 
2023/2024 wordt opgeleverd. De nieuwbouw betreft 1000m². De financiële vertaling 
vindt plaats bij de kadernota 2025.  

Hiervoor is in het vorige IHP  
€ 2.233.100  

Toegekend en opgenomen in 
de begroting. Het verwachte 

benodigde bedrag ligt rond  
€ 3.300.000 

Develhoek en 
Notenbalk 

Structureel ruimtetekort en realisatie Integraal Kindcentrum 
Er staan al enkele jaren 2 noodlokalen bij de Develhoek (hoofdlocatie) in verband met 
structureel ruimtegebrek. De Develhoek maakt tevens gebruik van de nieuwbouw aan 
de Bazuinstraat (uit 2015).  
 
Uitbreiding wegens ruimtetekort en realisatie Integraal Kindcentrum 
Ook bij de Notenbalk is sprake van ruimtegebrek en deze locatie wil een volwaardig 
Integraal Kindcentrum worden. Op dit moment heeft het schoolbestuur bij de 
Moermond (gemeentelijk gebouw) een kinderdagverblijf dat zijn functie dreigt te 
verliezen door de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum aan de Duivenvoorde 
(ander schoolbestuur). De vijf lokalen die nu in gebruik zijn bij de Develhoek aan de 
Bazuinstraat kunnen een oplossing bieden voor het ruimtegebrek en de vorming van 
een Integraal Kindcentrum.  
 
Dit ruimtelijke vraagstuk wordt samen met de twee betrokken schoolbesturen 
opgepakt. We verwachten hiervoor een oplossing te vinden die een financiële 
vertaling krijgt in de kadernota van 2026.  

Nog niet bekend 

Develsteincollege Uitbreiding en renovatie of nieuwbouw 
Het Develsteincollege is in verschillende fasen gebouwd. Het oudste deel van het 
gebouw dateert uit 1977. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk voor het 
Develsteincollege: van gedeeltelijke renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw, tot 
volledige nieuwbouw op een andere locatie. Bij volledige nieuwbouw is een andere 
locatie noodzakelijk in verband met de huidige ligging in de nabijheid van de A16 en 
de daaruit voortvloeiende negatieve gezondheidsaspecten (fijnstof, geluid). Een 
eerste doorrekening voor volledige nieuwbouw komt uit op benodigde investering 
van circa € 50 miljoen. Voor deze aanvraag wordt een apart raadsvoorstel opgesteld 
waarin op basis van onderzoek naar de beste oplossing een voorstel wordt gedaan. In 
dit IHP Onderwijs worden alleen de kosten voor dit onderzoek meegenomen. In 2024 
wordt samen met het schoolbestuur een keuze gemaakt voor een van de scenario's.  

Bij de 1e bestuursrapportage 
2024 is duidelijk welk budget 

nodig is voor het onderzoek 
naar scenario's.  

SIPOR Vestiging Islamitisch Onderwijs 
De aanvraag van SIPOR voor de stichting van een door het rijk bekostigde school 
wordt op dit moment beoordeeld door DUO en de Inspectie van het Onderwijs en 
ontvangt hierover voor 1 juni 2024 het besluit van het Ministerie. Ze willen starten 
met een school voor groep 1 – 5 en hiervoor zijn 155 ouderverklaringen afgeven 
(verklaring van behoefte aan deze vestiging). Bij een positief besluit wordt daarna een 
proces doorlopen dat moet leiden bekostiging van de school op basis van 
leerlingenprognoses en een start per augustus 2025 op zijn vroegst. Dit heeft gevolgen 
voor de onderwijshuisvestingsvoorraad in Zwijndrecht maar wellicht ook voor de 
leerlingenaantallen op andere scholen. De exacte gevolgen worden in de loop van 
2024/ 2025 duidelijk. 

Bij een positief besluit van 
het Ministerie worden de 

ruimtebehoefte en de 
daarmee gepaard gaande 

kosten inbeeld gebracht. De 
vertaling hiervan vindt ofwel 
plaats bij de kadernota 2025 

of via separate 
besluitvorming.  
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Onderwijshuisvestingsoverzicht  

Vooruitkijkend naar investeringen die nodig zijn na 2027 en op basis van de in dit IHP Onderwijs geformuleerde ambities 
zijn mogelijke ontwikkelingen op onderstaande locaties in beeld gebracht. Deze projecten worden geplaatst op het 
onderwijshuisvestingsoverzicht en meegewogen en getoetst bij de totstandkoming van het IHP Onderwijs 2028 – 2031.  

 
Schoollocatie Toelichting 

Tandem Gedeeltelijke renovatie 
De gedeeltelijke renovatie van de Tandem was onderdeel van het IHP 2020 – 2023 maar is in overleg met het 
schoolbestuur uitgesteld.  

Akkoord en Impuls Nieuwbouw en vorming Integraal Kindcentrum 
Het Akkoord en de Impuls hebben samen met kinderopvanglocatie De Rakkers een verzoek gedaan tot 
onderzoek naar nieuwbouw of gedeeltelijke nieuwbouw voor de realisatie van een integraal kindcentrum en 
de samenvoeging van twee locaties.  

Wegwijzer Uitbreiding en vorming Integraal Kindcentrum 
De wegwijzer wenst uitbreiding aan de locatie van Karnebeekpad en de vorming van een Integraal 
Kindcentrum.  

Julianaschool Renovatie 
Renovatie van 6 lokalen van de Julianaschool 

 

2.5 Bewegingsonderwijs  
Bewegingsonderwijs is belangrijk. Het is voor kinderen een manier om zich te uiten, te werken aan hun sociale en 

motorische ontwikkeling en aan hun gezondheid. Vanaf schooljaar 2023-2024 moeten leerlingen minimaal 2 lesuren 

bewegingsonderwijs krijgen onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht. Gemeenten hebben de 

wettelijke taak om te voorzien in sportruimte voor het bewegingsonderwijs, zodat scholen voor basisonderwijs, speciaal 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs het verplichte aantal klokuren bewegingsonderwijs voor hun leerlingen kunnen 

verzorgen. Dit maakt onderdeel uit van de ruimtebehoefte van het onderwijs en daarmee van het IHP Onderwijs. Het 

aantal klokuren waarvoor de gemeente een taakstelling heeft, noemen we het aantal normuren of de normatieve 

behoefte. Daarnaast wordt door het Mulier Instituut onderzoek uitgevoerd naar het aanbod en de behoefte aan 

sportvoorzieningen in Zwijndrecht. Ook de ruimtebehoefte en mogelijke knelpunten voor bewegingsonderwijs worden 

hierin meegenomen. De gemeenteraad wordt over de opbrengsten van dit onderzoek geïnformeerd in het eerste 

kwartaal van 2024. Met uitzondering van Heerjansdam is met de nodige moeite de beschikbare zaalruimte verdeeld over 

het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het is en blijft een uitdaging om de roosters rond te krijgen.   

Bewegingsonderwijs basisonderwijs  

Als onderdeel van de leerlingenprognoses wordt het aantal klokuren bewegingsonderwijs voor iedere basisschoollocatie 

berekend. Hieronder volgt het overzicht van de normatieve behoefte op het gebied van bewegingsonderwijs in 

Zwijndrecht per basisschoollocatie:  

 aam S hool 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Ds. A.  Hellenbroeks hool 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

De Wegwijzer 16,5 18 18 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

De Dolfijn, H v Meerdevoort 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6 6 6 6 6 6 6 7,5 7,5 7,5 7,5 

De Dolfijn, Sterrenwa ht 7,5 7,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

De Tandem 9 9 9 9 10,5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

De Develhoek 18 18 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 15 

De Twee Wieken 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

Koningin Juliana 7,5 7,5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7,5 7,5 

De Toermalijn 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9 9 7,5 7,5 9 9 9 9 

De Rank 3 3 4,5  4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3 3 3 3 

De Brink 10,5 12 12 12 12 12 12 10,5 10,5 10,5 10,5 12 12 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

De Bron/ Margriet 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

Juliana 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Impuls 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Het Akkoord 9 9 9 9 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

De  otenbalk 6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6 6 6 

TOTAAL  144 148,5 148,5 150 153 151,5 153 148,5 148,5 147 148,5 150 148,5 147 148,5 147 145,5 144 

 
Bewegingsonderwijs Speciaal basisonderwijs  

 aam S hool 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Steenenkamer kleuter 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

 Steenenkamer  basis 22,5 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

TOTAAL  26,25 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 
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Bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs  

 aam S hool 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

DevelsteinCollege 141 141 144 143 143 143 141 141 142 141 140 139 139 138 137 137 137 

Walburg College 87 87 88 88 88 86 86 86 86 85 84 84 84 84 84 84 83 

Loket Develstein College 24 24 23 25 26 26 25 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 

Loket Walburg College 35 34 33 32 32 32 31 32 32 32 31 31 31 31 30 31 31 

De Sprong  24 26 26 26 26 26 26 26 27 27 26 26 26 26 26 26 26 

TOTAAL  309 312 313 314 315 315 309 312 313 311 307 305 305 303 302 303 302 

 

2.6 Financiering 
 

Financieringssystematiek  

Er vindt een financiële vertaling plaats van het IHP Onderwijs 2024 – 2027 naar de meerjarenbegroting op basis van 
normbedragen. De normbedragen worden jaarlijks geïndexeerd tot aan het moment van gunning van de bouwopdracht. 
De normbedragen bevatten:   

 

• Bouwkosten; 

• Toeslag voor een afzonderlijk speellokaal in het geval van een school voor speciaal (basis) onderwijs; 

• Toeslag voor herstel van terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw op dezelfde plaats. 
 

De kosten voor terreinen (Bouwrijp maken, aanschaf grond, eventuele bodemonderzoeken en sloopkosten bij bouw op 
hetzelfde terrein) komen volledig voor rekening van de gemeente. De kosten voor onderwijshuisvesting zijn de 
afgelopen jaren als gevolg van de actualiteit (onder andere hogere eisen aan schoolgebouwen op basis van wetgeving) 
hard gestegen. Het normbedrag waarmee we vanuit het rijk moeten rekenen blijkt in praktijk bij aanbestedingen niet 
toereikend om een schoolgebouw van te bekostigen. De normbedragen voor onderwijshuisvesting moeten worden 
bekostigd vanuit de gemeentelijke begroting. Op basis van verschillende parameters ontvangen we een bedrag voor 
onderwijshuisvesting in het gemeentefonds. We onderzoeken welke parameters dit zijn en of te achterhalen is om welk 
bedrag het gaat. Tot slot zijn sommige kosten aan de voorkant van een bouwproces niet accuraat in te schatten. In een 
aantal gevallen wordt er daarom aanvullend krediet gevraagd aan de gemeenteraad, bijvoorbeeld wanneer: 

 

• Bij de inschrijving voor de gunning van een bouwopdracht blijkt dat de bedragen die zijn opgenomen in de begroting 
niet toereikend zijn (stijgende bouwkosten); 

• Er multifunctioneel gebouwd wordt (wanneer gemeente een projectleider moet inhuren, kosten voor toevoegen 
van voorzieningen etc.); 

• Tijdelijke huisvesting niet in bestaande gebouwen kan. 
 

In het op te stellen Integraal Huisvestingsplan vanaf 2025 kijken we mede op aangeven van de gemeenteraad naar de 
systematiek die we in Zwijndrecht gebruiken voor de vertaling van het IHP Onderwijs naar de begroting (inclusief de 
normbedragen.  

 
Ambities werken kostenverhogend 

De gemeentelijke ambities op het gebied van onderwijshuisvesting werken op onderdelen kostenverhogend: 
 

• De meerkosten voor energieneutraal (ambitie 4)bouwen en frisse scholen (ambitie 5) drukken op de kosten voor 
onderwijshuisvesting. We gaan er vanuit dat de normbedragen vanuit het rijk hiervoor worden opgehoogd. Over de  
meerkosten gaan we bij alle projecten met de schoolbesturen in gesprek over cofinanciering.  

• Voor de vorming van integrale kindcentra heeft de gemeenteraad in de huidige verordening opgenomen dat 
schoolbesturen standaard 90 m2 extra mogen bouwen voor de realisatie van een integraal kindcentrum voor 
kinderen vanaf 2 jaar. Dit krijgen scholen automatisch toegekend.  
Daarnaast kan de gemeenteraad voor het toevoegen van de doelgroep 0 – 2 jaar per project besluiten de benodigde 
m2 voor te financieren. Deze kosten komen in de vorm van huur terug. Wij gaan hierbij als gemeente wel de 
investering aan. 
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• Voor de ambities op het gebied van kansengelijkheid en het realiseren van een rijke schooldag geldt dat de 
gezamenlijke partners (onderwijs, opvang, gemeente, maatschappelijke partners) de middelen die hiervoor nodig 
zijn extern moeten vinden (subsidies) of financieren door middel van herschikking van bijvoorbeeld middelen voor 
de bestrijding van onderwijsachterstanden, sport, cultuur, inburgering enzovoorts.  

• Tot slot geldt voor het toevoegen van maatschappelijke voorzieningen dat middelen die hiervoor nodig zijn door de 
gezamenlijke partners (onderwijs, opvang, gemeente, maatschappelijke partners) extern gevonden moeten worden 
of dat we deze moeten financieren door middel van herschikking van bestaande middelen.  
 

2.8 Vervolgproces 
De gemeenteraad beslist op basis van de in dit document genoemde overwegingen over de aanvragen door Integraal 

Huisvestingsplan Onderwijs 2024 – 2027 inclusief het programma en overzicht vast te stellen en de kapitaallasten te 

verwerken in de meerjarenbegroting 2025 en verder. Na de vaststelling van het IHP Onderwijs wordt in 2024 gestart met 

de uitvoering van het programma. Daarbij is het uitgangspunt dat we niet meer dan één school of integraal kindcentrum 

per jaar bouwen en dat de gemeenteraad bij grote inhoudelijke ontwikkelingen wordt geïnformeerd en bij budgettaire 

wijzigingen wordt dit ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In 2024 start een zorgvuldig proces samen met de 

schoolbesturen en betrokken maatschappelijke organisaties om met het nu voorliggende IHP Onderwijs als basis toe te 

werken naar het verplichte meerjarige IHP Onderwijs. Bepalende factor in dit proces is de landelijke besluitvorming over 

het “Wetsvoorstel doelmatige onderwijshuisvesting”.  

 

 

 

 

 

Aanvragen en proces IHP 2024  2027 (2):
Procedure bij aanvragen IHP 2024 - 2027

Vaststelling
beleidsdocument IHP 2024

- 2027 inclusief
bekostigings-plafond,

programma en (college en
raad) december 2023/

januari 2024

Besluitvorming
gemeenteraad bij

budgetre ht en wijzigingen
bestemmingsplan
(gemeenteraad)

 itvoering (met indien
nodig tussentijds

onderzoek, toetsing en
bijstell ing).

Bij budgettaire wijzigingen
altijd besluitvorming door

de gemeenteraad

Zorgvuldig proces met de
schoolbesturen richting

verplicht IHP

(a ankelijk van
besluitvorming over

wetsvoorstel doelmatige
onderwijshuisvesting)

December/januari
Bestemmingsplan omgeving
Kloosstraat IHP 2020- 2023

Vertaling IHP in
meerjarenbegroting 2025

en verder




