

CONCEPT

Verslag Klankbordgroep Veerplein

Aanwezig:

- *gemeente Zwijndrecht (projectleider)
- *gemeente Zwijndrecht (omgevingsmanager)
- *gemeente Zwijndrecht (projectsecretaresse)
- *gemeente Zwijndrecht (verkeer en parkeren)
- *gemeente Zwijndrecht (communicatie)

- *Maasplein 69/83
- *VVE Maasplein 4-56
- *VVE Maaszicht
- *VVE Witte Paard
- *VVE Witte Paard
- *Maasboulevard II
- *Maasboulevard II
- *Schuitenwal

Met kennisgeving afwezig:

- *VVE Maaszicht
- *Schuitenwal
- *Ringdijk - Belvédère
- *Florizz
- *Zomerlust
- *VVE Maasplein 4-56
- *Ringdijk – Belvédère

Datum: 2 december 2024

1. Opening

***** heet de aanwezigen welkom. Met betrekking tot de agenda geeft hij aan dat het agendapunt 'ontwerp buitenruimte' het volgende overleg op de agenda zal worden gezet. Vanuit de gemeente zal ***** dan aanwezig zijn om een en ander nader toe te lichten.

2. Verslag 7 oktober 2024

Naar aanleiding van:

- ***** merkt op dat achter de poller geen handhaving meer plaatsvindt. ***** bevestigt dit. Ze is bovendien van mening dat het verkeersbord 'vergunninghouders' niet goed zichtbaar is.

- ***** bericht dat in het AD is opgetekend dat het aantal BOA's zal teruglopen en dat er alleen nog in kantooruren zal worden gewerkt. Dit bericht is n.a.v. de begroting in het nieuws gekomen
- ***** vraagt ***** een nieuwe oproep te doen naar Handhaving
- *****vraagt opnieuw aandacht voor 2^e uitweg (poller weg) gedurende de periode van afsluiting
- Vergunninghouders hebben een brief ontvangen waarin door de gemeente wordt aangekondigd dat wordt overgegaan op een digitaal systeem. Nadere informatie hierover wordt december 2024 verstrekt.
- Er parkeren auto's onrechtmatig langs de bouwhekken.
- ***** geeft aan dat definitieve plannen voor het parkeerregime van het projectgebied pas zullen worden gemaakt als alle werkzaamheden zijn afgerond. Wel zal er tussentijds geanticipeerd worden op wijzigende omstandigheden.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Voortgang kadewerkzaamheden

***** bericht dat in week 48 enige tegenslag was ontstaan bij het intrillen van de damwand. Als gevolg hiervan werden sterke trillingen waargenomen en ontstond er schade bij de riolering. Probleem is inmiddels opgelost.

Opgemerkt wordt dat het schudden van de grond soms ook gevoeld wordt als er niet aan de damwand wordt gewerkt.

***** geeft aan dat trillingen doorlopend worden gemeten. Belangstellenden kunnen informatie hieromtrent bij de bouwkeet opvragen (op dinsdagen). Mocht je schade waarnemen, meldt het dan direct.

***** vraagt aandacht voor het gepiep van de aansluiting van het ponton aan de kademuur. Hier wordt inmiddels naar gekeken.

**** vindt dat de straatverlichting onvoldoende is (als er foutparkerende auto's langs de weg staan). De aannemer heeft een lichtslang aangebracht. Mogelijk worden er nog wat lage lampen bijgeplaatst.

***** geeft aan dat zijn VVE content is met de wijze waarop aannemer werkt en communiceert. Om die reden zal hij hen met een kleine delegatie gebak gaan aanbieden.

4. Uitvoering rioolvervangning voor Maasflat

Ten behoeve van de rioolvervangning voor de Maasflat zal in de damwand een uitsparing worden gemaakt voor de regenwaterafvoer. Er zit voor de Maasflat ook een overstortput. De aannemer is gevraagd een offerte doen voor rioolvervangning voor de Maasflat. Hier zit een zinker in het riool die destijds nodig was omdat er KPN leidingen via de rivier lagen. Deze zijn inmiddels buiten gebruik zodat het riool goed op afschot kan worden gebracht.

5. Verplaatsing aanlegplaats naast Van der Wees

Het ponton aan de kade is het eerste ponton dat wordt opgeknapt.

Bij van der Wees zal een langere steiger/golfbreker terugkomen dan de huidige strekdam. Er is dan meer aanlegruimte aan de buitenzijde.

6. Rondvraag

- Inrichting van de buitenruimte valt buiten het bestek van vd Biggelaar. Dit moet nog worden aanbesteed.
- ***** wijst er op dat de nieuw aangebracht lantaarns op verschillende plekken hinder opleveren bij woningen. ***** zal dit aankaarten bij DG Infra.

7. Volgende vergadering

Maandag 10 februari 2025 om 16.00 uur. Vergaderkamer 1 / 2 Gemeentehuis te Zwijndrecht.